

3.5 Levantamento de Pontos de Alerta.

Pontos de alerta.

*Denominamos “pontos de alerta” a todos os comentários oriundos dos usuários, executivos e eventualmente clientes participantes do projeto, que apontem características de desvio na execução normal do processo, tanto no sentido positivo quanto negativo. Isto conduz a classificar os pontos de alerta em “**pontos fortes**” e “**pontos fracos**”.*

*Apesar de serem os **pontos fracos** o caminho para a busca de melhorias, o conhecimento dos **pontos fortes** na visão dos colaboradores é muito importante para elaboração de estratégias. A equipe de projeto deve se preparar para a identificação e avaliação correta dos **pontos fracos**.*

A primeira classificação deve ser feita pelo critério de serem relacionados ao projeto ou não. Caso eles sejam relacionados ao projeto, todas as sugestões ou ações de melhoria terão de esperar pela solução final do projeto. Isto porque é necessário ter uma visão do todo, para conceber uma solução integral ao problema.

*Quando são identificados **pontos fracos** que não pertencem ao escopo nem aos objetivos definidos para o projeto, eles devem ser agora divididos novamente em dois grupos, de acordo com o esforço necessário para resolvê-los.*

Aqueles que demandem um esforço pequeno e que resolvidos em curto espaço de tempo possam fornecer ganhos, oferecem a chance para o projeto mostrar resultados ainda na fase de execução do mapeamento e devem ser objeto de projetos de melhoria imediata. Entendemos isto como “Quick Wins”.

Tratamento dos Pontos Fracos.

*Para o tratamento dos **pontos fracos** sugerimos o uso de alguma ferramenta como a matriz apresentada no próximo slide. Ela substitui as famosas “atas de reunião” ou “anotações” que normalmente se fazem durante as reuniões de mapeamento para serem utilizadas na elaboração de um relatório final de projeto e são normalmente fontes de esquecimento de detalhes ou de má interpretação.*

*Para poder avaliar a importância dos pontos de alerta levantados pelos usuários é necessária uma preparação previa. O elemento que mede a performance de um processo e o indicador de performance. Portanto um **ponto fraco** será mais ou menos importante na medida em que afete mais ou menos fortemente o indicador de performance.*

Por isto o primeiro que deve ser feito é identificar os indicadores de performance do processo. Caso eles não existam, a equipe de projeto devera procurar identificar os mais apropriados. Feito isto é necessário a seguir analisar a relação de importância entre eles. Normalmente não são todos igualmente importantes para o impacto que o processo terá no desempenho organizacional. A sugestão é tratar este assunto através da concessão de pesos aos indicadores.

*O procedimento agora é discutir durante a reunião de levantamento (de preferência no final da mesma), com os usuários o impacto dos **pontos fracos** identificados sobre os indicadores utilizando a sistemática sugerida. Ela permite identificar através das somatórias horizontal e vertical, qual o **ponto fraco** mais importante e qual o indicador mais comprometido.*

